

TAGESPLAN / DAILY SCHEDULE

Stand: 19.06.2025 15:55Uhr

Friday 20 June 2025

Änderungen vorbehalten / subject to change

Der Freischütz II PR		27205	GPL: Fricker Lukas DW 379 PL: Boss Alfred DW 214
Seebühne			
01:00 - 06:30 Sonstiges (Betrieb Pumpenanlage. Betreten des Wasserbeckens verboten!)			
06:00 - 10:00 Akustik (Soundeinstellungen)			
09:30 - 10:30 Tech. (TE Set)			
10:00 - 10:30 Akustik (Soundcheck Soli)	Meeting point: Backstage at the sound container.	Hagen, Herfurtner, Ruckgaber Fredrich, Simmes, Werner Blondelle, Glaser, Peter Steffens, Zwarg Wetzel Borth Nolte	
10:30 - 13:30 Probe (szenisch)	Act 1 Info: 12.15-12.45 External photographers and camera teams present	Hagen, Herfurtner, Ruckgaber Fredrich, Simmes, Werner Blondelle, Glaser, Peter Steffens, Zwarg Wetzel Borth Nolte Hackenberg, Koch Isaacs, Kaufmann, Marchwinska <i>Ringborg, Altstaedt</i>	
12:15 - 12:45 Sonstiges (Fototermin: Probenbeginn Freischütz) Info: externe Fotografen und Kamerateams anwesend	Fototermin: -Probenbeginn Freischütz VT: - Plakatsteher für Hinweis Foto/Video am Haupteingang platzieren	Schnalzger	
13:30 - 14:30 Probe (Bühnenpräsentation)	Bühne: - Schlitten	Díaz Abregú, Karner, Kortekangas Abteilungen wie besprochen	
14:30 - 15:00 Tech. (TE Set)			
15:00 - 18:00 Probe (Stunt & Ton ohne Technik)	Probe Stunt & Ton ohne Technik	15.00-16.30 Hagen, Herfurtner, Ruckgaber 15.00-16.00 Steffens 16.30-17.00 Fredrich, Simmes, Werner 17.00-17.30 Borth Wired Aerial Theatre	
18:30 - 19:00 Tech. (TE Set)			
18:30 - 19:00 SEW	Sicherheitseinweisung	BF-Chor	

19:00 - 22:00 Probe (szenisch)	Act 1 (Follow-up morning rehearsal)	BF-Chor, Wired Aerial Theatre 20:00 + Hagen, Herfurtner, Ruckgaber Fredrich, Simmes Blondelle, Glaser, Peter Fischesser, Steffens Wetzel Borth Nolte Hackenberg, Koch Isaacs, Kaufmann, Marchwinska <i>Ringborg, Altstaedt</i>
19:30 - 20:00 Akustik (Soundcheck Soli)	Meeting point: Backstage at the sound container.	Hagen, Herfurtner, Ruckgaber Fredrich, Simmes Blondelle, Glaser, Peter Fischesser, Steffens Wetzel Borth Nolte
22:00 - 22:30 Tech. (TE Set)		
22:00 - 01:00 Beleuchtung (Beleuchtungsprobe/LX Fokus)		

Werkstattbühne

10:30 - 13:30 Probe (ICOR)		
15:00 - 18:00 Probe (szenisch)		
19:00 - 22:00 Probe (ICOR)		

MZG-Kostümatelier

09:30 - 16:15 Kostüm (Costume fittings)	Costume fittings	09.30-10.30 Gilovitz 10.30-11.00 Lewis 11.00-11.30 Griffiths 11.30-12.00 Edwards 12.00-12.30 Tucker 12.30-13.30 Philips 13.00-13.30 Foster 14.30-15.15 Wetzel 15.45-16.15 Werner
--	------------------	--

Maske 127

15:30 - 16:15 Maske (Make-Up fitting)		10.45-11.30 Gillovitz 13.15-14.15 Philips 15.30-16.15 Fredrich 16.30-17.00 Tomedie <i>Völlm anwesend ab 10.45, 13.15 & 16.30</i>
--	--	--

Probebühne 2

00:00 - 23:59 Warm-up (Stunts)		
-----------------------------------	--	--

N/A		
Abwesend	<i>Ganztags: Hawlata, Holender, Jost, Krummen, Schmitt O., von Treuenfels, Wolf</i> 13:30 - 00:00: <i>Zwarg</i> 18:00 - 00:00: <i>Werner</i>	
Oedipe	26284	GPL: Fricker Lukas DW 379 PL: Dittrich Franz DW344
Hauptbühne		
08:00 - 10:00 Tech. (Tech. Korr. nach Bedarf)		
10:00 - 13:00 Probe (szenisch PBS)	Akt 4	Candelaria, Gay, Ivasechko, Pursio Weirich, Duchênes, Jüngling <i>Kriegenburg, Kahane</i>
13:00 - 14:30 Tech. (Tech. Korr. nach Bedarf)	→ Umbau auf Akt 2	
14:30 - 17:30 Probe (szenisch PBS)	Akt 2, 2. Szene ab Tod des Laios (Diagonale Pos. 2.2) Akt 2, 1. Szene	Čulpajevs, Gay, Heim 15.15 + Kummervold, Gazaryan Weirich, Jüngling <i>Kriegenburg, Lintu</i>
17:30 - 18:00 Tech. (Probenvorbereitung / Umbau LX)	→ Umbau auf Akt 3	
18:00 - 21:00 Beleuchtung (LX-Probe)		Beleuchtungsstatisten (3) <i>Grüter</i>
propter homines		
12:00 - 13:00 Aufbau		
13:00 - 13:30 Besprechung (Production Meeting)	Production Meeting VT: - Tische & Stühle für 30 Personen (Aufstellung U) Technischer Dienst: - bitte Bodenfolien entfernen für Aufbau	Production Team + BF (siehe Outlook-Termin)
13:30 - 14:00 Abbau		
Presselounge		
10:00 - 10:30 Interview (Sandro Kemter mit Vol.at (Nadine Schnetzer))	Fotoshooting für Vol.at	Kemter, Schnetzer
Garderobe 105		
13:30 - 15:30 Probe (Sprachcoaching)	Sprachcoaching	13.30-14.20 Čulpajevs 14.30-15.30 Danik Duchênes
N/A		
Abwesend	<i>Ganztags: Guliashvili</i>	
Führungen 2025	27449	GPL: Tschohl Stefanie DW 704 PL:
Blaue Lounge		
10:00 - 19:00 Führung		
Zeltaufbau Berthold	27879	GPL: Spritzendorfer Peter DW 333 PL:

Vorplatz		
07:00 - 18:00 Aufbau (Kran Dachhebung LKW 5)		