

	Monday 8. June	Tuesday 9. June	Wednesday 10. June	Thursday 11. June	Friday 12. June	Saturday 13. June	Sunday 14. June
Seebühne	04:00-12:00 TRAV Sonstiges (Fotograf , optional) 18:00-22:00 TRAV Tech. (Einrichtung Follow-Me System)	18:00-02:30 TRAV Tech. (Einrichtung Projektion)	18:00-01:00 TRAV Tech. (Einrichtung Projektion)	18:00-01:00 TRAV Tech. (Einrichtung Follow-Me System)	18:00-01:00 TRAV Tech. (Einrichtung Follow-Me System)		
Hauptbühne	08:00-18:00 BRO Tech. (TE)	08:00-18:00 BRO Tech. (TE)	08:00-18:00 BRO Tech. (TE) 18:00-22:00 BRO Beleuchtung	08:00-18:00 BRO Tech. (TE) 18:00-22:00 BRO Beleuchtung	08:00-18:00 BRO Tech. (TE)	08:00-18:00 BRO Tech. (TE)	11:00-16:00 Sonstiges (siehe Vorbühne)
Großer Saal	08:00-13:30 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne) 13:30-14:30 Sonstiges 14:30-21:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	08:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	08:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	08:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	08:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	08:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	10:00-16:00 Veranstaltung (siehe Vorbühne)
Werkstattbühne	08:00-18:00 BRO Lager (Bodentuch Malen)	08:00-18:00 BRO Lager (Bodentuch Malen)	08:00-18:00 BRO Lager (Bodentuch Malen)	07:30-22:00 TRAV Lager (Probe-Markierung)	07:30-22:00 TRAV Lager (Probe-Markierung)	07:30-22:00 TRAV Lager (Probe-Markierung)	07:30-22:00 TRAV Lager (Probe-Markierung)
Seestudio	08:00-17:00 MÄHTRO Tech. (Bühnenanlieferung + TE)	09:00-17:00 MÄHTRO Sonstiges (TE & Proben)	07:00-07:50 MÄHTRO Sonstiges (Vorstellungseinrichtung) 09:00-10:00 MÄHTRO Veranstaltung (Schulvorstellung) 11:00-12:00 MÄHTRO Veranstaltung (Schulvorstellung)	07:00-07:50 MÄHTRO Sonstiges (Vorstellungseinrichtung) 09:00-10:00 MÄHTRO Veranstaltung (Schulvorstellung) 11:00-12:00 MÄHTRO Veranstaltung (Schulvorstellung)	07:00-07:50 MÄHTRO Sonstiges (Vorstellungseinrichtung) 09:00-10:00 MÄHTRO Veranstaltung (Schulvorstellung) 11:00-12:00 MÄHTRO Veranstaltung (Schulvorstellung)		09:00-09:50 MÄHTRO Sonstiges (Vorstellungseinrichtung) 11:00-12:00 MÄHTRO Veranstaltung (Familienkonzert) 15:00-16:00 MÄHTRO Veranstaltung (Familienkonzert) 17:00-18:30 MÄHTRO Abbau
Panorama						09:00-10:00 TRA Aufbau (Chor-Probe) 10:00-13:00 TRA Probe (Chor-Probe) 14:30-17:00 TRA Probe (Chor-Probe) 17:00-18:00 TRA Abbau (Chor-Probe)	
Seefoyer		14:00-18:00 HYPO Aufbau 18:00-22:00 HYPO Veranstaltung (Hypo Bühnenpreview) 22:00-23:00 HYPO Abbau	12:00-17:00 VKW Aufbau 17:00-21:00 VKW Veranstaltung (VKW Arbeitertag 2026) 21:00-23:00 VKW Abbau	17:30-22:00 HYPO Veranstaltung (Hypo Zeugnisverteilung)			
Parkstudio	08:00-17:00 Lager	08:00-17:00 Lager	08:00-17:00 Lager	08:00-17:00 Lager	08:00-17:00 Lager	08:00-17:00 Lager	
Seegalerie	16:30-18:00 Besprechung (Prüfungsausschusssitzung)						
Vorbühne							09:00-10:00 Aufbau 10:00-11:00 Sonstiges (Stimmung Steinway) 11:00-12:30 Probe (Verständigungsprobe) 13:00-16:00 Veranstaltung (Vorsingen) 16:00-17:00 Abbau (Vorsingen)
Hinterbühne							13:00-16:00 Sonstiges
Seitenbühne 1	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor)) 08:00-17:00 Aufbau (intern/extern)	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor)) 07:30-16:00 Aufbau (extern) 16:00-20:15 Veranstaltung (Kleidersackabgabe) 20:15-23:00 Abbau (extern)	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor)) 08:00-13:00 Abbau
Seitenbühne 2	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor)) 08:00-17:00 Aufbau (intern/extern)	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor)) 07:30-16:00 Aufbau (extern) 16:00-20:15 Veranstaltung (Kleidersackabgabe) 20:15-23:00 Abbau (extern)	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor)) 08:00-13:00 Abbau
Eingangsfoyer	08:00-20:00 TRA Sonstiges (Lagerung Licht Mietgeräte)	08:00-20:00 TRA Sonstiges (Lagerung Licht Mietgeräte)	08:00-20:00 TRA Sonstiges (Lagerung Licht Mietgeräte)	08:00-20:00 TRA Sonstiges (Lagerung Licht Mietgeräte)	08:00-20:00 TRA Sonstiges (Lagerung Licht Mietgeräte)	08:00-20:00 TRA Sonstiges (Lagerung Licht Mietgeräte)	08:00-20:00 TRA Sonstiges (Lagerung Licht Mietgeräte)
Foyer 2				17:30-22:00 HYPO Veranstaltung (Hypo Zeugnisverteilung)			
Bühnenhof				08:00-00:00 Sonstiges (Parkplatz LKW)	00:00-00:00 Sonstiges (Parkplatz 2x LKW)	00:00-00:00 Sonstiges (Parkplatz 2x LKW) 16:00-20:15 Veranstaltung (Einlass für Kleidersackabgabe)	00:00-00:00 Sonstiges (Parkplatz LKW)
Seetribüne						17:00-22:00 Veranstaltung (Strecke überquert Uferweg)	
Showroom	08:00-19:00 Bühne steht (Ausstellung)	08:00-19:00 Bühne steht (Ausstellung)	08:00-19:00 Bühne steht (Ausstellung)	08:00-19:00 Bühne steht (Ausstellung)	08:00-16:00 Bühne steht (Ausstellung) 16:00-17:30 Aufbau (Aufbau) 17:30-19:00 Veranstaltung (Eröffnung und Aperö) 19:00-20:00 Abbau (Abbau)	08:00-19:00 Bühne steht (Ausstellung)	08:00-19:00 Bühne steht (Ausstellung)
Vorplatz				08:00-17:00 Lager (Anlieferung/Lager Material w3)	08:00-18:00 Aufbau (intern/extern)	07:30-09:00 Aufbau (extern) 09:00-23:00 Veranstaltung (Messe 	08:00-17:00 Lager (Lager Material w3)

	Monday 8. June	Tuesday 9. June	Wednesday 10. June	Thursday 11. June	Friday 12. June	Saturday 13. June	Sunday 14. June
						Zieleinlauf 23:00-00:00 Abbau (extern)	
Seehof						17:00-22:00 Veranstaltung (Strecke überquert Uferweg)	
Blaue Lounge	10:00-19:00 FÜHR Führung	10:00-19:00 FÜHR Führung	10:00-19:00 FÜHR Führung	10:00-19:00 FÜHR Führung	10:00-19:00 FÜHR Führung	10:00-19:00 FÜHR Führung	10:00-19:00 FÜHR Führung
Presselounge	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges
Maske 026	08:00-23:59 Maske (Ankunft Maskenabteilung)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)
Solist 028							11:00-17:00 Garderobe (Einsingen)
Garderobe 113			08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)	08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)	08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)	08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)	08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)
Garderobe 114			08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)	08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)	08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)	08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)	08:00-23:00 MÄHTRO Garderobe (Garderobe für MähTropolis)
Maske 125 Großgarderobe	08:00-23:59 Maske (Ankunft Maskenabteilung)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)
Maske 126	08:00-23:59 Maske (Ankunft Maskenabteilung)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)
Maske 127	08:00-23:59 Maske (Ankunft Maskenabteilung)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)
Maske Büro 128	08:00-23:59 Maske (Ankunft Maskenabteilung)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)
Maske Büro 129	08:00-23:59 Maske (Ankunft Maskenabteilung)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)	08:00-23:59 Maske (Einrichtung Maske)
Solist 130							12:00-17:00 Garderobe
Solist 131							12:00-17:00 Garderobe
Solist 132							12:00-17:00 Garderobe
Solist 133							12:00-17:00 Garderobe
Solist 134							12:00-17:00 Garderobe
Solist 135							12:00-17:00 Garderobe
Symphoniker 240	13:00-14:00 SING Sonstiges (Klavierstimmung)		16:00-17:00 SING Aufbau (Betriebschor) 17:00-17:45 SING Probe (Betriebschor)				
Outdoor	00:00-23:59 Sonstiges (Verleih)	00:00-23:59 Sonstiges (Verleih)	00:00-23:59 Sonstiges (Verleih)	00:00-23:59 Sonstiges (Verleih)	00:00-23:59 Sonstiges (Verleih) 16:30-17:10 Veranstaltung (Eröffnungsrundgang Ausstellungen 80 Jahre Bregenzer Festspiele)		

Kurzungen	Projektnummer	Beschreibung	Gesamtprojektleiter	Projektleiter
BRO	26942	Die Ausflüge des Herrn Brouček	Kamnik Chiara DW 378	Dittrich Franz DW344
	28430	Pressetermine 2026	Summer Carina DW 209	
	28589	Verleih Stadtmarketing	Currie Jennifer DW 216	
TRAV	27230	La Traviata I PR	Fricker Lukas DW 379	Boss Alfred DW 214
MÄHTRO	27927	MähTropolis - Eine verrückte Schafsgeschichte	de Mattos Fernanda DW 295	
TRA	27229	La Traviata I VL	Fricker Lukas DW 379	
	28504	Einrichtung Maske 2026	Gose Frauke DW 260	
	28512	Bregenzer Frühlingsfest 20256		
	28574	Eröffnung Leica Fotoausstellung	Boehm Susanna DW 211	
	28605	Lager Gastro	Wunder Matthias DW 303	
FÜHR	28305	Führungen 2026	Tschohl Stefanie DW 704	
	26050	Yoga	Kaufmann Ursula DW352	
SING	27725	Singalong am See	de Mattos Fernanda DW 295	
	28596	LUX Messung	Holdermann Markus DW 364	
	28105	Aufsichtsratssitzung 2026	Mayr Elena DW 302	
HYPO	28170	Hypo 2026	Schick Christine DW 238	
VKW	28153	VKW Arbeitertag 2026	Schick Christine DW 238	
TRAV	26563	La traviata I	Fricker Lukas DW 379	Boss Alfred DW 214
	28009	Bodensee Frauenlauf 2026	Rinderer Pia-Sophie DW 329	
	28601	Veranstaltung (Stadt) für Kunsthaus		
	28370	Vorsingen 2026	Bernard Marie DW 296	