

	Monday 13. July	Tuesday 14. July	Wednesday 15. July	Thursday 16. July	Friday 17. July	Saturday 18. July	Sunday 19. July
Seebühne	06:00-21:00 TRAV Reinigung (Reinigung Wasserbecken, Reinigung Flowers) 15:30-19:00 TRAV Tech. (Soundcheck) 19:30-21:15 TRAV Akustik (Soundcheck Soli) 21:00-23:59 TRAV Endprobe (BO1 ohne K&M) 23:59-00:30 TRAV Tech. ((TE Set))	00:30-03:30 TRAV Beleuchtung (Licht & Video-Einrichtung/ Beleuchtungsprobe) 03:30-04:00 TRAV Beleuchtung (Nachlauf Licht & Video) 15:30-19:00 TRAV Tech. (Soundcheck) 16:00-18:00 TRAV Interview (ORF Interview) 19:30-21:15 TRAV Akustik (Soundcheck Soli) 21:00-23:59 TRAV Endprobe (BO 2 - Hauptrollen in K&M) 23:59-00:30 TRAV Tech. ((TE Set))	00:30-03:30 TRAV Beleuchtung (Licht & Video-Einrichtung/ Beleuchtungsprobe) 03:30-04:00 TRAV Beleuchtung (Nachlauf Licht & Video) 15:30-19:00 TRAV Tech. (Soundcheck) 19:30-21:15 TRAV Akustik (Soundcheck Soli) 21:00-23:59 TRAV Endprobe (BO 3 ohne K&M) 23:59-00:30 TRAV Tech. ((TE Set))	00:30-03:30 TRAV Beleuchtung (Licht & Video-Einrichtung/ Beleuchtungsprobe) 03:30-04:00 TRAV Beleuchtung (Nachlauf Licht & Video) 15:30-19:00 TRAV Tech. (Soundcheck) 19:30-21:15 TRAV Akustik (Soundcheck Soli) 21:00-23:59 TRAV Endprobe (BO 4 Abbruchprobe mit K&M) 23:59-00:30 TRAV Tech. ((TE Set))	00:30-03:30 TRAV Beleuchtung (Licht & Video-Einrichtung/ Beleuchtungsprobe) 03:30-04:00 TRAV Beleuchtung (Nachlauf Licht & Video) 15:30-19:00 TRAV Tech. (Soundcheck) 19:30-21:15 TRAV Akustik (Soundcheck Soli) 21:15-23:59 TRAV Endprobe (BO 5/Fotoprobe/TV-Aufnahme) 23:59-00:30 TRAV Tech. ((TE Set))	00:30-03:30 TRAV Beleuchtung (Licht & Video-Einrichtung/ Beleuchtungsprobe) 03:30-04:00 TRAV Beleuchtung (Nachlauf Licht & Video) 15:30-18:00 TRAV Tech. (Soundcheck) 18:00-18:30 TRAV Tech. ((TE Set)) 18:30-19:00 TRAV Veranstaltung (Bühnenpräsentation) 19:00-19:30 TRAV Tech. ((TE Set)) 19:30-21:15 TRAV Akustik (Soundcheck Soli) 21:05-21:10 YPN Sonstiges (Begrüßung) 21:15-23:59 TRAV Endprobe (OHP/YPN/Fotoprobe 2) 21:15-23:15 YPN Veranstaltung (OHP/Young Poeples Night) 23:59-00:30 TRAV Tech. ((TE Set))	
Hauptbühne	07:00-09:00 BRO Aufbau (Set) 09:00-10:00 BRO Beleuchtung (Fokus + Probeneinrichtung) 10:00-11:00 BRO Beleuchtung (Bel. Korr.) 11:00-14:00 BRO Endprobe (BO 1 ohne K&M) 14:00-15:00 BRO Tech. (Tech. Korr. nach Bedarf) 15:00-18:00 BRO Abbau (Set für BO1 Traviata) 18:00-21:00 TRAV Aufbau (Set & Ton) 21:00-23:59 TRAV Endprobe (BO 1)	00:00-01:30 TRAV Abbau (Set & Ton) 07:00-09:00 BRO Aufbau (Set) 10:00-11:00 BRO Beleuchtung (Fokus + Probeneinrichtung) 11:00-14:00 BRO Endprobe (BO 2 ohne K&M) 14:00-15:00 BRO Tech. (Tech. Korr. nach Bedarf) 15:00-18:00 BRO Abbau (Set für BO2 Traviata) 18:00-21:00 TRAV Aufbau (Set & Ton) 21:00-23:59 TRAV Endprobe (BO 2)	00:00-01:30 TRAV Abbau (Set & Ton) 07:00-09:00 BRO Aufbau (Set) 10:00-11:00 BRO Beleuchtung (Fokus + Probeneinrichtung) 11:00-14:00 BRO Endprobe (BO 3 ohne K&M) 13:00-16:00 BRO Tech. (ORF: Überstellung & Verkabelung Ü-Wagen & Leitungstest) 14:00-15:00 BRO Tech. (Tech. Korr. nach Bedarf) 15:00-18:00 BRO Abbau (Set für BO3 Traviata) 18:00-21:00 TRAV Aufbau (Set & Ton) 21:00-23:59 TRAV Endprobe (BO 3)	00:00-01:30 TRAV Abbau (Set & Ton) 07:00-09:00 BRO Aufbau (Set) 10:00-11:00 BRO Beleuchtung (Fokus + Probeneinrichtung) 11:00-14:00 BRO Endprobe (BO 4 ohne K&M) 14:00-15:00 BRO Tech. (Tech. Korr. nach Bedarf) 15:00-18:00 BRO Abbau (Set für BO4 Traviata) 18:00-21:00 TRAV Aufbau (Set & Ton) 21:00-23:59 TRAV Endprobe (BO 4)	00:00-01:30 TRAV Abbau (Set & Ton) 07:00-09:00 BRO Aufbau (Set) 10:00-11:00 BRO Beleuchtung (Fokus + Probeneinrichtung) 11:00-14:00 BRO Endprobe (BO5 mit K&M) 14:00-15:00 BRO Beleuchtung (Korrekturen) 14:00-15:00 BRO Tech. (Tech. Korr. nach Bedarf) 15:00-18:00 BRO Abbau (Set für BO5 Traviata) 18:00-21:00 TRAV Aufbau (Set & Ton) 21:15-23:59 TRAV Endprobe (BO 5)	00:00-01:30 TRAV Abbau (Set & Ton) 07:00-09:00 BRO Aufbau (Set) 07:00-16:00 BRO Tech. (ORF: Audio recording for OHP) 10:00-11:00 BRO Beleuchtung (Fokus + Probeneinrichtung) 11:00-14:00 BRO Endprobe (OHP / Fotoprobe / ORF für Audio) 14:00-15:00 BRO Beleuchtung (Beleuchtungskorrekturen) 14:00-15:00 BRO Tech. (Tech. Korr. nach Bedarf) 15:00-18:00 BRO Abbau (Set für BO5 Traviata) 17:30-20:15 YPN Sonstiges (s. Vorbühne) 21:15-23:59 TRAV Endprobe (OHP/cc-night)	08:00-15:30 EOE Aufbau (ORF, optional) 10:00-15:30 EOE Aufbau (Alle Gewerke) 15:00-16:00 EOE Probe (Verständigungsprobe mit Moderator (ohne Chor)) 16:00-18:30 ELIS Probe ([Eröffnung - Stellprobe]) 16:00-18:30 EOE Probe (Stellprobe mit Klavier (ohne Chor)) 18:30-00:00 BRO Tech. (Unitel: Arrival at backstage entrance, unload, Fibre Cabling, Set-up Video & Audio) 19:00-21:00 EOE Beleuchtung (Beleuchtungskorrekturen) 21:00-23:00 EOE Abbau (Alle Gewerke)
Großer Saal	07:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	07:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	07:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	07:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne)	07:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne) 07:30-10:00 BRO Tech. (ORF: Aufbau im Großen Saal)	07:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbühne) 17:30-20:15 YPN Sonstiges (s. Vorbühne)	08:00-23:00 EOE Sonstiges (s. Hauptbühne)
Werkstattbühne					14:00-18:00 FedeKi Beleuchtung (Einrichtung/Aufbau)	08:00-12:00 FedeKi Aufbau (Bühne, Beleuchtung) 19:30-21:30 FedeKi Beleuchtung (Leuchten)	08:00-11:00 FedeKi Aufbau (Einrichtung) 11:00-12:30 FedeKi Endprobe (GP) 14:00-15:30 FedeKi Veranstaltung (Fest des Kindes 2026) 16:00-18:00 FedeKi Abbau
Seestudio	10:30-11:00 BRO Warm-up (Prager Chor) 16:00-17:30 TRAV Abbau (musical warm up Zgouridi) 20:30-21:00 TRAV Warm-up (Prag Philharmonic Chor)	10:30-11:00 BRO Warm-up (Prager Chor) 17:30-18:00 MESSE Probe (Absprache Soli Festmesse) 18:00-20:30 MESSE Probe (BF-Chor) 20:30-21:00 TRAV Warm-up (Prag Philharmonic Chor)	10:30-11:00 BRO Warm-up (Prager Chor) 20:30-21:00 TRAV Warm-up (Prag Philharmonic Chor)	10:30-11:00 BRO Warm-up (Prager Chor) 20:30-21:00 TRAV Warm-up (Prag Philharmonic Chor)	10:30-11:00 BRO Warm-up (Prager Chor) 17:00-19:00 MESSE Probe (BF-Chor) 20:30-21:00 TRAV Warm-up (Prag Philharmonic Chor) 21:00-22:00 TRAV Abbau (Chorprobe/Warm-Up)	08:00-13:30 YPN Aufbau 13:30-20:15 YPN Veranstaltung (Openworkshop) 20:15-22:00 YPN Abbau	08:00-09:45 FedeKi Aufbau 09:45-17:00 FedeKi Garderobe (Aufenthaltsraum Kinder) 17:00-17:30 FedeKi Abbau
Panorama	00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC)	00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC)	00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC)	00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC)	00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC)	00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC)	00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC)
Seefoyer		08:00-18:00 TRAV Sonstiges (ORF-Dreh Interview)				10:30-13:15 YPN Aufbau 13:15-18:45 YPN Veranstaltung (Gesangsworkshop) 18:45-20:45 YPN Abbau	07:00-09:00 FF Aufbau 09:00-09:30 FF Veranstaltung (Frühstück) 09:30-11:00 FF Veranstaltung (Gespräch mit Franz Salzmann) 11:00-13:00 FF Abbau
Parkstudio	08:00-09:30 TRAV Abbau		08:00-17:00 Interview (ORF-Dreh Interview)		08:00-14:00 Aufbau 14:00-16:00 Veranstaltung 16:00-16:30 Abbau	12:00-14:15 YPN Aufbau 14:15-18:00 YPN Veranstaltung (Tanzworkshop) 18:00-19:30 YPN Abbau	
propter homines				12:00-16:00 Aufbau (Vorbereitung Einweisungsabende) 17:00-21:00 Besprechung (Einweisung Personal PS)	17:00-21:00 Besprechung (Einweisung Personal PS) 21:00-23:00 Umbau (Einweisung Personal PS)		
Seegalerie			06:00-09:00 Interview (ICOR)		16:00-23:59 TRAV Interview	11:00-13:00 YPN Aufbau 13:00-20:00 YPN Veranstaltung (Fotografieworkshop) 20:00-21:00 YPN Abbau	
Vorbühne						17:30-18:00 YPN Aufbau 18:00-18:30 YPN Einführungsvortrag (EFV	

	Monday 13. July	Tuesday 14. July	Wednesday 15. July	Thursday 16. July	Friday 17. July	Saturday 18. July	Sunday 19. July
						1) 19:15-19:45 YPN Einführungsvortrag (EFV 2) 19:45-20:15 YPN Abbau	
Seitenbühne 1	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))
Seitenbühne 2	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor)) 09:00-10:30 BRO Aufbau (Prager Chor) 10:30-11:00 BRO Warm-up (Prager Chor) 20:30-21:00 TRAV Warm-up (Prag Philharmonic Chor) 21:00-22:00 TRAV Abbau (Warm-Up Prager Chor)	00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set Hausoper (Indoor))
Eingangsfoyer	08:00-18:00 Veranstaltung (Aufbau Mercedes)	08:00-18:00 Veranstaltung (Aufbau Mercedes)	08:00-18:00 Veranstaltung (Aufbau Mercedes)	08:00-18:00 Veranstaltung (Aufbau Mercedes)	08:00-18:00 Veranstaltung (Aufbau Mercedes)	12:30-23:30 YPN Publikumszone	08:30-11:30 FF Publikumszone 12:00-18:00 Aufbau 18:00-01:00 Veranstaltung
Foyer 1						12:30-23:30 YPN Publikumszone	08:30-11:30 FF Publikumszone
Foyer 2						12:30-23:30 YPN Publikumszone	09:00-11:00 FF Veranstaltung (Frühstücksbuffet Gastro)
Foyer 3						12:30-23:30 YPN Publikumszone	
Seetribüne		06:00-09:00 TRAV Interview (ORF Dreh)	06:00-09:00 TRAV Interview (ORF Dreh)		16:30-23:59 TRAV Interview (Interviews)		
Vorplatz					08:00-17:00 YPN Aufbau (Stagetruck, Sponsorware (Cola, Römerquelle, Rauch, Kelly´s), Foodtrucks)	08:00-16:30 YPN Aufbau 16:30-21:15 YPN Veranstaltung (Programm Vorplatz) 21:15-23:00 YPN Abbau	12:00-18:00 Aufbau 18:00-01:00 Veranstaltung
Seehof						08:00-13:30 YPN Aufbau 13:30-19:00 YPN Veranstaltung (Kreativworkshop (bei schlechtes Wetter unterm Dach)) 19:00-21:00 YPN Abbau	
Probebühne 1	08:00-10:00 ELIS Aufbau (Für "Welcome & Konzeptpräsentation") 10:00-10:45 ELIS Probenstart (Konzeptionsgespräch & Welcome) 10:45-11:00 ELIS Umbau (Von "Welcome & Konzeptpräsentation" auf szenische Probe) 11:00-13:00 ELIS Probe (szenisch) 14:30-17:30 ELIS Probe (szenisch)	10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch) 14:30-17:30 ELIS Probe (Szenisch)	10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch) 14:30-17:30 ELIS Probe (Szenisch)	10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch) 14:30-17:30 ELIS Probe (Szenisch)	10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch) 14:30-17:30 ELIS Probe (Szenisch)		13:00-16:00 ELIS Probe (Szenisch)
Probebühne 2	18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)	18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)	18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)	18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)	18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)	18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)	18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)
Probebühne 3			11:00-12:30 Aufbau (kleines Ensemble Probe) 13:00-16:00 Probe (kleines Ensemble Probe) 17:00-20:30 TRAV Probe (WSY kleine Ensemble Probe)	08:00-08:30 Abbau (kleines Ensemble Probe)			
Direktionsloge	00:00-23:59 TRAV Sonstiges (Lichtregie)	00:00-23:59 TRAV Sonstiges (Lichtregie)	00:00-23:59 TRAV Sonstiges (Lichtregie)	00:00-23:59 TRAV Sonstiges (Lichtregie)	00:00-23:59 TRAV Sonstiges (Lichtregie)		
Presselounge	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges 08:00-18:00 BRO Interview (ORF für Einzelinterviews - Infos von Becker Kristina an KBB)	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges 08:00-23:59 TRAV Interview	00:00-00:00 Sonstiges	00:00-00:00 Sonstiges
Garderobe 106			15:00-17:00 TRAV Probe (musical warm up)	18:00-21:00 TRAV Probe (music call)	10:00-13:00 TRAV Probe (music call)		
Garderobe 113	00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)	00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)	00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)	00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)	00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)	00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)	00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)
Garderobe 114	00:00-23:59 TRAV Büro (LEA)	00:00-23:59 TRAV Büro (LEA)	00:00-23:59 TRAV Büro (LEA)	00:00-23:59 TRAV Büro (LEA)	00:00-23:59 TRAV Büro (LEA)	00:00-23:59 TRAV Büro (LEA)	00:00-23:59 TRAV Büro (LEA)
Garderobe 213							08:00-09:00 TRAV Lager (Unitel Aufzeichnungen Equipment Lager)
Projekt ohne Raum	09:30-10:00 ELIS Probe (Einsingen Chor , optional)	09:30-10:00 ELIS Probe (Einsingen Chor , optional)	09:30-10:00 ELIS Probe (Einsingen Chor , optional)	09:30-10:00 ELIS Probe (Einsingen Chor , optional)	09:30-10:00 ELIS Probe (Einsingen Chor , optional)	09:30-10:00 ELIS Probe (Einsingen Chor , optional)	18:30-20:00 BRO Sonstiges (Festspielhaus, Arrival Artist Eingang, Unitel)
Herz Jesu Kirche					17:00-19:00 MESSE Aufbau ([EXTERN] - Chorpodeste durch Kirche)	07:00-10:00 MESSE Aufbau 09:30-10:00 MESSE Warm-up (BF-Chor) 10:00-16:30 ELIS Probe ([Festmesse 2026])	08:30-09:00 MESSE Warm-up (BF Chor) 09:00-09:45 MESSE Akustik (Soundcheck / Anspielprobe)

	Monday 13. July	Tuesday 14. July	Wednesday 15. July	Thursday 16. July	Friday 17. July	Saturday 18. July	Sunday 19. July
						10:00-12:30 MESSE Probenstart (Orchesterprobe inkl. Chor & Soli) 14:00-16:30 MESSE Endprobe (GP/Durchlauf)	10:00-11:30 MESSE Veranstaltung (Festmesse 2026) 12:00-13:00 MESSE Abbau
Schule Weidach	09:00-15:00 FedeKi Sonstiges (Reserviert Schule Weidach)	09:00-15:00 FedeKi Sonstiges (Reserviert Schule Weidach)	09:00-15:00 FedeKi Sonstiges (Reserviert Schule Weidach)	09:00-15:00 FedeKi Sonstiges (Reserviert Schule Weidach)	09:00-15:00 FedeKi Sonstiges (Reserviert Schule Weidach)		08:00-18:00 FedeKi Abbau (Abbau Schule Weidach)
Vorarlberger Landestheater Großes Haus						08:00-22:00 Sonstiges	
Vorarlberger Landestheater Kleines Haus						08:00-22:00 Sonstiges	
Vorarlberger Landestheater Foyer						08:00-22:00 Sonstiges	
N/As	Ganztags BRO Abwesend (Hannah Wasileski) 00:00-07:00 TRAV Abwesend (Adi Hanan)	Ganztags BRO Abwesend (Hannah Wasileski)	Ganztags BRO Abwesend (Hannah Wasileski) Ganztags BRO Abwesend (Jon Bausor)	Ganztags BRO Abwesend (Hannah Wasileski)	Ganztags BRO Abwesend (Hannah Wasileski)	Ganztags BRO Abwesend (Hannah Wasileski) 10:00-17:00 TRAV Abwesend (Melissa Zouridi) 10:00-17:00 ELIS Abwesend (Davide Piva) 10:00-17:00 ELIS Abwesend (Emanuel Tomljenovic) 10:00-17:00 ELIS Abwesend (Iana Aivazian)	Ganztags BRO Abwesend (Hannah Wasileski) 05:00-00:00 TRAV Abwesend (Adi Hanan) 08:00-13:00 TRAV Abwesend (Melissa Zouridi) 08:00-13:00 ELIS Abwesend (Davide Piva) 08:00-13:00 ELIS Abwesend (Emanuel Tomljenovic) 08:00-13:00 ELIS Abwesend (Iana Aivazian) 16:00-18:30 ELIS Abwesend (Emanuel Tomljenovic)

Kurzungen	Projektnummer	Beschreibung	Gesamtprojektleiter	Projektleiter
BRO	26942	Die Ausflüge des Herrn Brouček	Kamnik Chiara DW 378	Dittrich Franz DW344
TRAV	27230	La Traviata I PR	Fricker Lukas DW 379	Boss Alfred DW 214
FSL	28125	Festspiellounge 2026	Schick Christine DW 238	
	28430	Pressetermine 2026	Summer Carina DW 209	
	28572	Mercedes 2026		
	28574	Leica Fotoausstellung	Boehm Susanna DW 211	
ELIS	27252	L'elisir d'amore (Opernstudio 2026)	Kamnik Chiara DW 378	Dornmayr Marvin DW 283
FedeKi	28156	Fest des Kindes 2026	de Mattos Fernanda DW 295	
FÜHR	28305	Führungen 2026	Tschohl Stefanie DW 704	
MESSE	27560	Festmesse 2026	Kamnik Chiara DW 378	Pellegrino Toni DW 280
	28413	Tag der Wiener Symphoniker 2026		
	20825	Einweisungsabend PS	Fetik Sonja DW 237	
YPN	28155	Young People's Night 2026	de Mattos Fernanda DW 295	
	28242	Ehrung der Wiener Symphoniker 2026	Mayr Elena DW 302	
	28527	Verleih Bregenz Tourismus Notenpulte	Currie Jennifer DW 216	
FF	28140	Festspielfrühstücke 2026	Schick Christine DW 238	
EOE	27929	Eröffnung 2026	Reiff-Stockreiter Julia DW 376	
	28575	Public Viewing WM Finale	Salvato Madeleine DW300	