BF Wochenplan KW 30 vom 20.07.2026 bis 26.07.2026 Stand: 16.07.2026
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
20. July 21. July 22. July 23. July 24. July 25. July 26. July
06:00-21:00 TRAV Reinigung (Reinigung 11:30-15:00 MSO Veranstaltung 15:00-19:00 TRAV Akustik (Soundcheck) |15:00-19:00 TRAV Akustik (Soundcheck) |10:00-19:00 FUHR Fiihrung
Wasserbecken, Reinigung Flowers) (Schifffahrt) 16:30-17:00 TRAV Aufbau (ORF ) 20:00-21:45 TRAV Akustik (Soundcheck |15:00-19:00 TRAV Akustik (Soundcheck)
15:30-19:00 TRAV Tech. (Soundcheck) 15:00-19:00 TRAV Akustik (Soundcheck) 17:00-17:30 TRAV Interview (ORF V Lilli |Soli) 20:00-21:45 TRAV Akustik (Soundcheck
21:15-23:59 TRAV Endprobe (GP) 20:00-21:45 TRAV Akustik (Soundcheck Interview ) 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung Soli )
Seebithne 23:59-00:30 TRAV Tech. ((TE Set)) Soli ) 20:00-21:45 TRAV Akustik (Soundcheck |(Vorstellung 3) 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung
23:59-01:00 TRAV Beleuchtung (Licht & 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung Soli ) (Vorstellung 4)
Video-Korrekturen) (Premiere TV-Aufnahme) 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung
23:59-01:30 TRAV Beleuchtung (Nachlauf (Vorstellung 2/TV Live)
Licht & Video (01:00-01:30) )
06:00-09:00 BRO Aufbau (Set + TV) 08:00-10:00 TRAV Aufbau (Set + Ton) 07:00-09:00 EOE Tech. (Tech. Korrekturen) | 00:30-01:30 OK1 Aufbau 00:30-01:30 OK1 Aufbau 00:30-01:30 OK1 Aufbau 05:00-08:00 BRO Aufbau (Set)
06:00-09:00 BRO Tech. (Unitel: 10:00-11:30 TRAV Beleuchtung 07:00-10:00 EOE Aufbau (Alle Gewerke (Orchestermuschel) (Orchestermuschel) (Orchestermuschel) 08:00-10:00 BRO Beleuchtung (Fokus +
Vorbereitung Video & Audio) (Beleuchtungsprobe Indoor La traviata) (+ORF)) 08:00-10:30 OK1 Autbau (Orchester 08:00-10:30 OK1 Autbau (Orchester 08:00-10:30 OK1 Aufbau (Orchester Vorstellungseinrichtung)
07:00-16:00 BRO Tech. (ORF: Preperation |12:00-14:30 TRAV Endprobe (GP Indoor) |10:00-10:30 EOE Einlass/Pause (Einlass) | Einrichtung) Einrichtung) Einrichtung) 10:00-11:00 BRO Einlass/Pause (Einlass)
& Audio Recording with Microports) 14:30-16:30 EOE Aufbau (Alle Gewerke + |10:30-12:00 ELIS Veranstaltung 10:30-13:00 OK1 Probenstart (OP 1) 10:30-13:00 OK1 Probenstart (OP 2) 10:30-13:00 OK1 Probenstart (OP 3) 11:00-13:30 BRO Veranstaltung
09:00-10:30 BRO Tech. (Unitel: Line Check | Soundcheck ) ([Eroffnung]) 13:00-14:00 OK1 Abbau 13:00-15:00 OK1 Abbau 13:00-15:00 OK1 Abbau (Vorstellung 2)
with ORF Radio) 16:00-16:15 EOE Akustik (Soundcheck 10:30-12:00 EOE Veranstaltung (Orchestermuschel) (Orchestermuschel) (Orchestermuschel) 13:30-16:00 BRO Abbau (Set)
09:00-11:00 BRO Beleuchtung (Fokus + Biihne ) (Vorstellung) 14:00-17:00 BRO Aufbau (Set + TV) 16:30-21:00 TRAV Aufbau (Set + Ton) 18:00-20:30 TRAV Aufbau (Set + Ton) 16:30-21:00 TRAV Aufbau (Set + Ton)
Probeneinrichtung) 16:15-16:30 EOE Probe (Stellprobe BF 12:00-14:00 EOE Abbau (Alle Gewerke) 14:00-18:00 BRO Tech. (Unitel: Aufbau 19:00-19:30 TRAV Einfiihrungsvortrag 19:00-19:30 TRAV Einfithrungsvortrag 19:00-19:30 TRAV Einfithrungsvortrag
11:00-14:00 BRO Endprobe (GP / TV Chor (Saal) ) 16:30-21:00 TRAV Aufbau (Set + Ton) Video & Audio) 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung
H thiih Probeaufnahme) 16:30-17:30 EOE Probe (OA + Soli & Chor |19:00-19:30 TRAV Einfiithrungsvortrag 17:00-18:30 BRO Beleuchtung (Fokus + (Vorstellung 2/TV Live) (Vorstellung 3) (Vorstellung 4)
BALIPUDEI NS 11:00-14:00 BRO Tech. (ORF/Unitel: TV  |) 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung Vorstellungseinrichtung) 23:15-00:30 TRAV Abbau (Set + Ton) 23:15-00:30 TRAV Abbau (Set + Ton) 23:15-00:30 TRAV Abbau (Set + Ton)
Dreh) 17:30-17:45 EOE Probe (ggf. Stellprobe (Premiere/TV-Aufnahme) 17:00-18:30 BRO Tech. (Line check ORF)
14:00-18:00 BRO Tech. (Unitel: Abbau und | Chor ) 23:15-00:30 TRAV Abbau (Set + Ton) 18:30-19:30 BRO Einlass/Pause (Einlass)
Lagerung FSH) 17:45-19:30 ELIS Endprobe ([GP 19:30-22:00 BRO Veranstaltung
15:00-18:00 BRO Abbau (Set + TV fiir GP | Eroffnung]) (Premiere/TV-Aufzeichnung/Unitel/Fotos
EO) 17:45-19:30 EOE Endprobe )
18:00-21:00 TRAV Aufbau (GP/TV-Probenaufnahme) 19:30-22:30 BRO Tech. (ORF: Audio
21:15-23:59 TRAV Endprobe (GP) 19:30-21:00 EOE Beleuchtung Recording with Microports)
(Beleuchtungskorrekturen) 22:00-00:30 BRO Abbau (Set + TV)
22:00-00:30 BRO Tech. (ORF & Unitel:
Abbau)
06:00-11:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbiihne) | 08:00-14:00 TRAV Sonstiges (s. 07:00-10:00 EOE Sonstiges (s. Hauptbiihne) | 00:30-01:30 OK1 Aufbau (s. Hauptbiihne) |00:30-01:30 OK1 Aufbau (s. Hauptbiihne) |00:30-01:30 OK1 Autbau (s. Hauptbiihne) |10:00-11:00 BRO Einlass/Pause (Einlass)
11:00-14:00 BRO Endprobe (GP inkl. Hauptbiihne) 07:00-09:00 Sonstiges (Sicherheit Check im |08:00-15:00 OK1 Sonstiges (s. Hauptbiihne) | 08:00-15:00 OK 1 Sonstiges (s. Hauptbiihne) | 08:00-15:00 OK 1 Sonstiges (s. Hauptbiihne) | 11:00-13:30 BRO Veranstaltung
Fotograf & Unitel/ORF, optional) 15:00-22:00 EOE Sonstiges (s. Hauptbiihne) | Gebdude/ gr. Saal/ Biihne) 14:00-17:00 BRO Sonstiges (Aufbau TV, 16:30-21:00 TRAV Sonstiges (s. 16:30-21:00 TRAV Sonstiges (s. (Vorstellung 2)
14:00-18:00 BRO Sonstiges (s. Hauptbiihne) | 17:45-19:30 EOE Sonstiges (ORF TV 10:30-10:59 EOE Veranstaltung optional) Hauptbiihne) Hauptbiihne) 16:30-21:00 TRAV Sonstiges (s.
present) (Vorstellung s. Hauptbiihne) 17:30-18:30 Sonstiges (Sicherheitscheck 19:00-19:30 TRAV Einfiihrungsvortrag 19:00-19:30 TRAV Einfithrungsvortrag Hauptbiihne)
12:00-14:00 EOE Sonstiges (s. Hauptbiihne) | gr.Saal/ Bithne/ Gebdude/ Foyer 1&2) 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung 19:00-19:30 TRAV Einfiihrungsvortrag
Grofer Saal 16:30-21:00 TRAV Sonstiges (s. 18:30-19:30 BRO Einlass/Pause (Einlass)  |(Vorstellung 2/TV Live) (Vorstellung 3) 21:15-23:15 TRAV Veranstaltung (s.
Hauptbiihne) 19:30-21:50 BRO Veranstaltung 23:15-00:30 TRAV Sonstiges (s. 23:15-00:30 TRAV Sonstiges (s. Hauptbiihne)
19:00-19:30 TRAV Einfiihrungsvortrag (Premiere/TV-Aufzeichnung/Unitel/Fotos | Hauptbiihne) Hauptbiihne) 23:15-00:30 TRAV Sonstiges (s.
21:15-23:15 TRAV Veranstaltung ) Hauptbiihne)
(Premiere/1. TV-Aufzeichnung) 22:00-22:30 BRO Interview (ORF: Dreh
23:15-00:30 TRAV Sonstiges (s. von Schlussapplaus)
Hauptbiihne)
12:00-21:00 PFS Aufbau 08:00-17:00 PFS Aufbau 08:00-19:00 PFS Abbau 13:00-18:00 MAN Aufbau 10:00-11:00 MAN Akustik (mic fitting Soli ) | 11:00-14:00 MAN Probe (szenisch )
12:30-19:00 PFS Aufbau (Austattung) 11:00-14:00 MAN Probe (szenisch) 15:30-18:30 MAN Probe (szenisch)
12:30-19:00 PFS Aufbau (Gastro) 15:30-18:30 MAN Probe (szenisch)
Werkstattbiihne 17:30-20:00 PFS Sonstiges (Load-In & 19:00-21:00 MAN Akustik
Soundcheck Band) (Toneinstellungen Ruhe bitte )
18:00-19:00 Sonstiges (Sicherheitscheck )
23:00-04:00 PES Veranstaltung
08:00-10:30 MAN Aufbau (fiir musikalische | 09:15-09:45 ELIS Probe (Einsingen Chor ) |09:15-09:45 ELIS Probe (Einsingen Chor ) |09:15-09:45 ELIS Probe (Einsingen Chor ) |08:00-12:00 PFH Abbau 08:00-11:00 KAMMER Aufbau 09:30-11:00 MAN Aufbau (SOV Aufbau)
Proben ) 11:00-14:00 MAN Probe (musikalisch ) 11:00-14:00 MAN Probe (musikalisch ) 13:00-17:00 PFH Aufbau 12:00-15:30 HILTI Aufbau 12:00-17:00 KAMMER Probe 10:30-11:00 MAN Akustik (mic fitting Soli )
11:00-14:00 MAN Probe (musikalisch) 15:30-18:30 MAN Probe (musikalisch ) 15:30-18:30 MAN Probe (musikalisch ) 17:30-18:30 Sonstiges (Sicherheitscheck ) [16:00-01:00 HILTI Veranstaltung (Apero; | 17:15-18:15 KAMMER Probe 11:00-13:30 MAN Probe (OA, nur Orchester
15:30-18:30 MAN Probe (musikalisch ) 18:30-19:30 MAN Abbau 17:30-20:00 PFH Sonstiges (Lod-In & Schlummertrunk) (Anspielprobe ) )
19:30-21:30 PFH Aufbau Soundcheck) 18:30-19:00 KAMMER Einlass/Pause 13:45-14:15 Sonstiges
22:00-03:00 PFH Veranstaltung 19:00-19:30 KAMMER Veranstaltung (Verstindigungsprobe - Pauliina
Seestudio 20:00-22:00 KAMMER Abbau Linnosaari)
14:30-14:50 Sonstiges (Vorsingen Pauliina
Linnosaari)
15:00-17:30 MAN Probe (OA, nur Orchester
)
19:00-21:00 MAN Akustik
(Toneinstellungen Ruhe bitte)
00:00-23:59 FSL Aufbau 00:00-16:00 FSL Biihne steht 00:00-16:00 FSL Biihne steht 00:00-23:59 FSL Biihne steht 00:00-16:00 FSL Biihne steht 00:00-16:00 FSL Biihne steht 00:00-16:00 FSL Biihne steht
Bodensee 17:00-01:00 FSL Veranstaltung (Essen & 17:00-01:00 FSL Veranstaltung (Essen & |17:00-01:00 FSL Veranstaltung (Essen & |17:00-01:00 FSL Veranstaltung (Essen &
Schlummertrunk) Schlummertrunk) Schlummertrunk) Schlummertrunk)
EAnoTaG 00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC) 00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC) 00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC) 00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC) 00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC) 00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC) 00:00-23:59 TRAV Garderobe (PPC)
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Monday
20. July

Tuesday
21. July

Wednesday
22. July

Thursday
23. July

Friday
24. July

Saturday
25. July

Sunday
26. July

18:00-19:30 ALH Aufbau
20:00-21:15 ALH Veranstaltung
21:15-22:15 ALH Abbau

17:30-18:30 Sonstiges (Sicherheitscheck )
22:00-03:00 PFH Veranstaltung

08:00-14:00 HYPO Aufbau (Umbau bzw.
Aufbau BF / Gastro)
14:00-16:30 HYPO Aufbau (Aufbau der

08:00-12:00 HYPO Abbau (Abbau)

Seefoyer Hypo-Mitarbeiter)
16:30-01:00 HYPO Veranstaltung (Hypo
Event)
15:00-19:30 EOE Probe (optional) 18:30-19:30 Interview (Live-Einstieg) 17:00-18:00 BRO Aufbau 08:00-09:00 ELIS Aufbau 08:00-09:00 TRAV Abbau 08:30-09:30 BRO Aufbau
18:30-19:00 BRO Einfiihrungsvortrag 09:15-09:45 ELIS Probe (Einsingen Chor ) |(Regiebesprechung ) 10:00-10:30 BRO Einfithrungsvortrag
19:00-20:00 BRO Abbau 10:00-10:45 ELIS Aufbau
Parkstudio 12:00-13:30 TRAV Aufbau
(Regiebesprechung )
14:00-18:30 TRAV Besprechung
(Regiebesprechung )
15:00-17:00 FSL Aufbau 09:00-10:00 TRAV Aufbau (Quintett WSY |15:00-17:00 FSL Aufbau 15:00-17:00 FSL Aufbau 10:30-11:00 BRO Einfiihrungsvortrag
17:00-21:30 FSL Veranstaltung Ensembles) 17:00-21:30 FSL Veranstaltung 17:00-21:30 FSL Veranstaltung 15:00-17:00 FSL Aufbau
10:00-17:00 TRAV Probe (WSY Johanna 17:00-21:30 FSL Veranstaltung
: Bilgeri + Ensemble)
propter homines 17:00-18:00 TRAV Abbau (Quintett WSY
Ensembles)
18:00-19:00 BRO Aufbau
19:00-19:30 BRO Einfiihrungsvortrag
S leri 10:00-13:00 EOE Publikumszone 18:30-22:45 BRO Publikumszone 10:00-14:15 BRO Publikumszone
SeRlEnE 18:30-19:30 Interview (Live-Einstieg)
ik s 16:00-18:30 FSL Veranstaltung (Apero) 16:00-18:30 FSL Veranstaltung (Apero) |16:00-18:30 FSL Veranstaltung (Apero) |16:00-18:30 FSL Veranstaltung (Apero)

18:30-19:30 Interview (Live-Einstieg)

Seitenbiihne 1

00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set

00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set

00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set

00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set

00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set

00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set

00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set

Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor))
00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set 00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set 00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set 00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set 00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set 00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set 00:00-23:59 BRO Lager (Lager Set
Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor)) Hausoper (Indoor))
Seitenbiihne 2 09:30-10:30 BRO Aufbau 18:00-19:00 BRO Aufbau 09:30-10:30 BRO Aufbau
10:30-11:00 BRO Warm-up (PPC) 19:00-19:30 BRO Warm-up (PPC) 10:30-11:00 BRO Warm-up (PPC)
11:00-12:00 BRO Abbau 19:30-20:30 BRO Abbau 11:00-12:00 BRO Abbau
Eingangs foyer 08:00-12:00 Abbau 10:00-13:00 EOE Publikumszone 18:30-22:45 BRO Publikumszone 12:30-18:30 HILTI Publikumszone (Hilti & |18:30-20:30 KAMMER Publikumszone 10:00-14:15 BRO Publikumszone
Hypo)
10:00-13:00 EOE Publikumszone 17:30-18:30 Sonstiges (Sicherheitscheck 12:30-18:30 HILTI Publikumszone (Hilti & | 18:30-20:30 KAMMER Publikumszone 10:00-14:15 BRO Publikumszone
F 1 gr.Saal/ Bithne/ Gebaude/ Foyer 1&2) Hypo)
oyer 18:30-22:45 BRO Publikumszone
22:00-02:30 PFH Einlass/Pause
13:00-17:00 PFH Aufbau 08:00-12:00 PFH Abbau 08:00-12:00 HYPO Abbau (Abbau)
17:30-18:30 Sonstiges (Sicherheitscheck 16:30-01:00 HYPO Veranstaltung (Event) | 18:30-20:30 KAMMER Publikumszone
F 2 gr.Saal/ Biihne/ Gebéude/ Foyer 1&2)
oyer 20:30-21:30 BRO Einlass/Pause
(VIP-Pausenbewirtung)
22:00-03:00 PFH Veranstaltung
F 3 10:00-13:00 EOE Publikumszone 18:30-20:30 KAMMER Publikumszone
oyer 23:00-00:30 PFS Einlass/Pause
Seeblick 14:00-17:00 Aufbau (interner Aufbau ) 10:30-12:00 Veranstaltung
ceblic 13:00-17:00 Abbau (interner Abbau )
16:30-17:30 Fiithrung (Biihnenfiihrung)
Seetribiine 18:00-19:00 Sonstiges (Sicherheitscheck
Tribiine )
SheToe 08:00-19:00 Biihne steht (Ausstellung) 08:00-19:00 Biihne steht (Ausstellung) 08:00-19:00 Biihne steht (Ausstellung) 08:00-19:00 Biihne steht (Ausstellung) 08:00-19:00 Biihne steht (Ausstellung) 08:00-19:00 Biihne steht (Ausstellung) 08:00-19:00 Biihne steht (Ausstellung)
08:00-12:00 Abbau 10:00-14:00 EOE Sonstiges
Vorplatz

(Festspielempfang)

Blaue Lounge

10:00-19:00 FUHR Fiihrung

10:00-19:00 FUHR Fiihrung

10:00-19:00 FUHR Fiihrung
19:00-23:30 FSL Veranstaltung

10:00-19:00 FUHR Fiihrung

10:00-19:00 FUHR Fiihrung
19:00-23:30 FSL Veranstaltung

10:00-19:00 FUHR Fiihrung
19:00-23:30 FSL Veranstaltung

10:00-19:00 FUHR Fiihrung
19:00-23:30 FSL Veranstaltung

Loge Grof3er Saal

18:45-20:30 EOE Sonstiges (Res. fiir
Camera)

10:30-12:00 EOE Sonstiges (res. fiir Kamera
und Fotografen)

19:30-22:00 BRO Interview (Res. fiir
Fotograf)

Probebiihne 1

10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch)
14:00-17:00 ELIS Probe (Szenisch)

09:00-09:30 ELIS Besprechung (Production
meeting )

10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch)
14:00-17:00 ELIS Probe (Szenisch)

10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch)
14:00-17:00 ELIS Probe (Szenisch)

08:00-10:00 ELIS Sonstiges (Ankunft:
Mareike Zimmermann (IC))
10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch)
14:00-17:00 ELIS Probe (Szenisch)

10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch)
14:00-17:00 ELIS Probe (Szenisch)
17:45-21:00 KAMMER Probe

10:00-13:00 ELIS Probe (Szenisch)

13:30-14:00 BRO Aufbau (WSY Ensemble
Probe)

14:00-17:00 BRO Probe (WSY Ensemble
Probe)

18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)

18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)

18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)

18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)

18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)

18:00-19:00 TRAV Warm-up (blockiert)

18:00-19:00 TRAV Warm-up (Stunts)

Probebiihne 2 18:00-19:00 TRAV Warm-up (Stunts) 18:00-19:00 TRAV Warm-up (Stunts) 18:00-19:00 TRAV Warm-up (Stunts)
09:15-09:45 ELIS Probe (Einsingen Chor ) |11:00-15:00 TRAV Probe (WSY Johanna |11:30-12:45 KAMMER Autbau (8 Cellisten | 14:00-17:00 KAMMER Probe (8 Cellisten ) | 08:00-10:30 MAN Aufbau (fiir musikalische | 09:15-09:45 ELIS Probe (Einsingen Chor )
Bilgeri + Ensemble) ) 17:15-18:15 KAMMER Abbau (8 Cellisten ) | Proben) 10:00-10:30 OK1 Probe
Probebiihne 3 13:00-16:00 KAMMER Probe (8 Cellisten ) 11:00-14:00 MAN Probe (musikalisch ) (Verstidndigungsprobe)

16:00-20:00 TRAV Probe (WSY Johanna
Bilgeri + Ensemble)

15:30-18:30 MAN Probe (musikalisch )
19:00-20:30 MAN Abbau
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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

20. July 21. July 22. July 23. July 24. July 25. July 26. July
Foyer Werkstattbiihne 23:00-04:00 PFS Einlass/Pause 23:00-04:00 Veranstaltung
Direktionsloge 09:00-12:30 EOE Sonstiges (ORF

Maskenraum)
Presselounge 00:00-00:00 Sonstiges 00:00-00:00 Sonstiges 00:00-00:00 Sonstiges 00:00-00:00 Sonstiges 00:00-00:00 Sonstiges 00:00-00:00 Sonstiges 00:00-00:00 Sonstiges
o o 15:30-20:30 EOE Garderobe (Res. fiir 09:15-12:30 EOE Garderobe (Res. fiir 07:00-23:59 OK 1 Garderobe (STASEVSKA [07:00-23:59 OK1 Garderobe (STASEVSKA |07:00-23:59 OK1 Garderobe (STASEVSKA | 07:00-23:59 OK1 Garderobe (STASEVSKA
Dirigent 027 Dini . X X X X
irigent) SolistInnen) Dalia) Dalia) Dalia) Dalia)
15:30-20:30 EOE Garderobe (Res. fiir 09:15-12:30 EOE Garderobe (Res. fiir 12:30-23:59 TRAV Garderobe (Dirigent) 12:30-23:59 TRAV Garderobe (Dirigent) 12:30-23:59 TRAV Garderobe (Dirigent)

Solist 028 SolistInnen) SolistInnen)

12:30-23:59 TRAV Garderobe (Dirigent)

Garderobe 107

08:00-23:00 MAN Autbau (Beginn
Einrichtung Garderobe, SOV (15 PAX))

08:00-23:00 MAN Garderobe (Einrichtung
Garderobe, SOV (15 PAX))

08:00-23:00 MAN Garderobe (Einrichtung
Garderobe, SOV (15 PAX))

08:00-23:00 MAN Garderobe (Einrichtung
Garderobe, SOV (15 PAX))

08:00-19:00 MAN Garderobe (SOV (15
PAX))

08:00-19:00 MAN Garderobe (SOV (15
PAX))

08:00-19:00 MAN Garderobe (SOV (15
PAX))

Garderobe 113

00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)

00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)

00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)

00:00-23:59 BRO Garderobe (LEA)

08:00-10:30 MAN Aufbau (Garderobe,
VON OTTER Anne Sofie)
10:30-19:00 MAN Garderobe (VON
OTTER Anne Sofie)

10:30-19:00 MAN Garderobe (VON
OTTER Anne Sofie)

10:30-19:00 MAN Garderobe (VON
OTTER Anne Sofie)

Garderobe 114

00:00-23:59 TRAV Biiro (LEA)

00:00-23:59 TRAV Biiro (LEA)

17:30-04:00 PFS Garderobe (Res. fiir Band)

17:30-03:00 PFH Garderobe (Res. Band)

08:00-10:30 MAN Aufbau (Garderobe,
GODFREY-MAYES Aaron, IMBRAILO
Jacques)

10:30-19:00 MAN Garderobe
(GODFREY-MAYES Aaron, IMBRAILO
Jacques)

10:30-19:00 MAN Garderobe
(GODFREY-MAYES Aaron, IMBRAILO
Jacques)

10:30-19:00 MAN Garderobe
(GODFREY-MAYES Aaron, IMBRAILO
Jacques)

08:00-09:00 TRAV Lager (Unitel
Aufzeichungen Equipment Lager )

08:00-09:00 TRAV Lager (Unitel
Aufzeichungen Equipment Lager )

08:00-09:00 TRAV Lager (Unitel
Aufzeichungen Equipment Lager )

08:00-09:00 TRAV Lager (Unitel
Aufzeichungen Equipment Lager )

08:00-09:00 TRAV Lager (Unitel
Aufzeichungen Equipment Lager )
09:00-10:30 MAN Aufbau (Garderobe,

10:30-19:00 MAN Garderobe (KAJANDER
Emma)

10:30-19:00 MAN Garderobe (KAJANDER
Emma)

Garderobe 213 KAJANDER Emma)
10:30-19:00 MAN Garderobe (KAJANDER
Emma)
Garderobe 214 08:00-22:00 BRO Garderobe (Chorleiter 08:00-22:00 BRO Garderobe (Chorleiter 08:00-23:00 MAN Garderobe 08:00-23:00 MAN Garderobe 08:00-23:00 MAN Garderobe
arderobe PPC) PPC) (BJARNASON Danicl) (BJARNASON Daniel) (BJARNASON Daniel)
Maske 127 09:15-12:30 EOE Maske (Make-up)
Solist 130 15:30-20:30 EOE Garderobe (Lilli ) 09:00-20:00 EOE Garderobe (Lilli ) 00:01-23:59 OK1 Garderobe (D'ANGELO |00:01-23:59 OK1 Garderobe (D'ANGELO
Ol Emily) Emily)
Solist 131 15:30-20:30 EOE Garderobe (Res. fiir 09:15-12:30 EOE Garderobe (Res. fiir 00:01-23:59 OK1 Garderobe (STAPLES 00:01-23:59 OK1 Garderobe (STAPLES
Ol SolistInnen) SolistInnen) Andrew) Andrew)
5 15:30-20:30 EOE Garderobe (Res. fiir 09:15-12:30 EOE Garderobe (Res. fiir 00:01-23:59 OK1 Garderobe (FINGERLOS |00:01-23:59 OK1 Garderobe (FINGERLOS
Solist 132 . :
SolistInnen) SolistInnen) Rafael ) Rafael )
Solist 133 15:30-20:30 EOE Garderobe (Res. fiir 09:15-12:30 EOE Garderobe (Res. fiir
Ol SolistInnen) SolistInnen)
Solist 134 15:30-20:30 EOE Garderobe (Res. fiir 09:15-12:30 EOE Garderobe (Res. fiir
Ol SolistInnen) SolistInnen)
. 15:30-20:30 EOE Garderobe (Res. fiir 09:15-12:30 EOE Garderobe (Res. fiir
Solist 135 : :
SolistInnen) SolistInnen)
19:00-23:00 PRAS Veranstaltung 08:30-10:00 Interview (Regieplatz) 12:30-12:35 TRAV Tech. (ORF: Ankunft |10:00-12:00 TRAV Abbau (ORF: Restbau)
(Empfang Villa Raczynski) 10:00-12:00 PFS Sonstiges (ab 10h abholen Al Mobil)
Theatercafe ) 12:30-13:00 TRAV Tech. (ORF: Aufbau
18:30-19:00 TRAV Probe (ORF: Kameras)
Moderationsproben) 13:00-13:30 TRAV Tech. (ORF:
20:45-21:00 TRAV Probe (ORF: kurze Leitungsproben ORF Wien)
Moderationsprobe) 18:30-19:00 TRAV Probe (ORF:
21:15-23:15 TRAV Probe (ORF: Moderationsprobe)
Outd Aufzeichnung) 19:00-20:00 TRAV Probe (ORF: Probe
UIEonl Drohnenoperator)
19:00-20:00 TRAV Probe (ORF: technische
Probe)
20:30-20:45 TRAV Probe (ORF: kurze
Moderationsprobe)
21:15-23:15 TRAV Sonstiges (ORF:
Aufzeichnung)

23:30-01:00 TRAV Abbau (ORF: Abbau
Kameras, Teilabbau)

Projekt ohne Raum

16:30-18:15 OK1 Sonstiges (Ankunft: Dalia
Stasevska - Ziirich Flughafen)

08:00-18:00 FedeKi Abbau (Abbau Schule

Schule Weidach Weidach)

Noranlbereer 08:00-13:00 BURG Tech. (TE) 09:00-13:00 BURG Tech. (Korrekturen, 16:00-17:00 BURG Tech. (Korrekturen) 16:00-17:00 BURG Tech. (Korrekturen)
g 14:00-18:30 BURG Tech. (TE inkl. Beleuchtung/Ton) 19:30-21:15 BURG Veranstaltung 18:00-19:45 BURG Veranstaltung

Landestheater GroBes

Beleuchtung/Ton)

14:00-18:30 BURG Probe

(Vorstellung 2)

(Vorstellung 3)
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Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
20. July 21. July 22. July 23. July 24. July 25. July 26. July
Haus 19:00-22:00 BURG Tech. (TE inkl. 19:30-21:15 BURG Veranstaltung 20:00-22:00 BURG Abbau
Beleuchtung/Ton) (Premiere) (Abbau&Verladen)
Vorarlberger 08:00-20:00 BURG Sonstiges (Anreise
Landestheater F oyer Crew Akademietheater)
Ganztags BRO Abwesend (Hannah Ganztags BRO Abwesend (Hannah 00:00-22:00 BRO Abwesend (Martin Ganztags BRO Abwesend (Hannah 00:00-13:00 TRAV Abwesend (Sarah Ganztags TRAV Abwesend (Aaron 00:00-15:00 TRAV Abwesend (Nadja
Wasileski) Wasileski) Andersson ) Wasileski) Feichtinger) Godfrey-Mayes) Gilisewell)
00:00-07:00 TRAV Abwesend (Adi Hanan ) | Ganztags TRAV Abwesend (Aaron Ganztags BRO Abwesend (Hannah Ganztags TRAV Abwesend (Nadja 00:00-17:00 TRAV Abwesend (n/a Amanda | Ganztags TRAV Abwesend (Ania Ganztags TRAV Abwesend (Aaron
Ganztags TRAV Abwesend (Aaron Godfrey-Mayes) Wasileski) Giisewell) Haberpeuntner ) Marchwinska) Godfrey-Mayes)
Godfrey-Mayes) Ganztags TRAV Abwesend (Ania 00:00-18:00 TRAV Abwesend (Henri Ganztags TRAV Abwesend (Sarah Ganztags TRAV Abwesend (Aaron Ganztags TRAV Abwesend (Nadja Ganztags TRAV Abwesend (Ania
Ganztags TRAV Abwesend (Ania Marchwinska) Schuster ) Feichtinger) Godfrey-Mayes) Gilisewell) Marchwinska)
N/A. Marchwinska) 10:00-00:00 BRO Abwesend (Martin Ganztags TRAV Abwesend (Aaron 00:00-14:00 ELIS Abwesend (Jakob Ganztags TRAV Abwesend (Ania 18:00-23:59 ELIS Abwesend (Karoline
® Andersson ) Godfrey-Mayes) Pebock) Marchwinska) Streibich)
14:00-00:00 TRAV Abwesend (Henri Ganztags TRAV Abwesend (Ania Ganztags ELIS Abwesend (Mareike Ganztags TRAV Abwesend (Nadja
Schuster ) Marchwinska) Zimmermann) Giisewell)
14:30-18:00 ELIS Abwesend (Leonie 07:00-14:00 ELIS Abwesend (Emanuel 11:00-00:00 TRAV Abwesend (n/a Amanda
Sonderegger) Tomljenovic) Haberpeuntner )
16:30-19:30 ELIS Abwesend (Emanuel 18:00-23:59 ELIS Abwesend (Karoline
Tomljenovic) Streibich)
Kurzungen Projektnummer | Beschreibung Gesamtprojektleiter Projektleiter
BRO 26942 Die Ausfliige des Herrn Broucek Kamnik Chiara DW 378 Dittrich Franz DW344
TRAV 27230 La Traviata I PR Fricker Lukas DW 379 Boss Alfred DW 214
FSL 28125 Festspiellounge 2026 Schick Christine DW 238
28430 Pressetermine 2026 Summer Carina DW 209
28574 Leica Fotoausstellung Boehm Susanna DW 211
28575 Public Viewing WM Finale Salvato Madeleine DW300
FedeKi 28156 Fest des Kindes 2026 de Mattos Fernanda DW 295
MAN 27562 Passion of the Common Man Fricker Lukas DW 379 Dittrich Franz DW344
ELIS 27252 L'elisir d'amore (Opernstudio 2026) Kamnik Chiara DW 378 Dornmayr Marvin DW 283
FUHR 28305 Fithrungen 2026 Tschohl Stefanie DW 704
PFS 28132 Premierenfeier See 2026 Bernard Marie DW 296 Salvato Madeleine DW300
28647 Er6ffnungsumtrunk fiir Mitarbeitende Grabher Kathrin DW 229
EOE 27929 Er6ffnung 2026 Reiff-Stockreiter Julia DW 376
PRAS 23166 g(r)g%fang Festspielprisident (Cercle Empfang) Schick Christine DW 238
28056 Begehung Sicherheit Mayr Elena DW 302
BURG 27561 Der eingebildete Kranke (Burgtheater 2026) de Mattos Fernanda DW 295
MSO 28168 Schifffahrt MS Osterreich 2026 Schick Christine DW 238
KAMMER Wiener Symphoniker ganz personlich -
28221 Seelenvolle Stimmen (Kammermusikkonzerte de Mattos Fernanda DW 295
2026)
TRAV 26563 La traviata | Fricker Lukas DW 379 Boss Alfred DW 214
OK1 27556 Dalia Stasevska (OK1 WS 2026) Kamnik Chiara DW 378 Pellegrino Toni DW 280
ALH 28169 Soirée Land 2026 Schick Christine DW 238
PFH 28131 Premierenfeier Haus 2026 Bernard Marie DW 296 Linzmeier Jana DW 355
HYPO 28170 Hypo 2026 Schick Christine DW 238
HILTI 28213 Hilti Event 2026 Schick Christine DW 238
28490 LeClub 2026 #1 Wunder Matthias DW 303
28370 Vorsingen 2026 Bernard Marie DW 296
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